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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING    
 

 
ORGANISATORISKA TIDPLAN 
FRÅGOR  

 
Vägprojektet 
     Vägprojektet finns med i gällande länsplan för regional 
transportstruktur 2004-2015 i Stockholms län fastställd av 
länsstyrelsen 21 april 2004. I planen är vägföretaget upptaget 
för byggstart 2013. De omprioriteringar som för nuvarande 
sker inom Vägverkets ekonomiska ramar innebär dock att 
starttidpunkten kan komma att skjutas. 
 
Planprocessen 
    Samråd har skett under januari och februari 2006. En 
utställning genomfördes under oktober-november 2006 och ett 
antagande i fullmäktige kan ske i maj 2007. 

 
 Genomförandetid 

    Genomförandetiden är 15 år från den dag beslutet om 
antagande vinner laga kraft. Den förhållandevis långa 
genomförandetiden får ses mot bakgrund av att tidpunkten för 
den statliga finansieringen är osäker. 

 

HUVUDMANNASKAP 
    Vägverket är väghållare för Västra vägen och Kustvägen. 
För övrig allmän platsmark som naturmark, gator/vägar är 
kommunen huvudman. 

 
Avtal 
    Kommunen äger marparten av marken inom planområdet. 
Privat mark berörs till viss del, vilket bör lösas med avtal. 
Avtal ska tecknas mellan kommunen och Vägverket gällande 
åtaganden, marköverlåtelser m.m. 
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Avtal ska tecknas mellan kommunen och Vägverket om 
ansvar och om åtgärder för att reducera risker och störningar 
(främst buller) från trafiken. 
 

 
 

    FASTIGHETSRÄTTS- Fastighetsbildning 
LIGA FRÅGOR  Detaljplanen ger underlag för erforderliga fastighetsrättsliga  

åtgärder. 
 

     Nedanstående fastigheter inom planområdet berörs av 
inlösen eller intrångsersättning eller annan åtgärd: 

• Motormannen 2, ändrad infart (hörnavskärning) 
• Fältmätaren 4, fastighetsreglering (mark tillförs) 
• Valsen 1, inlösen. 
• Vaggan 1, fastighetsreglering (hörnavskärning) 

 
EKONOMI Planekonomi 

     En samlad kalkyl för projektet som helhet kommer att 
upprättats under planarbetet med detaljplan och arbetsplan. 
Vägverket har för åtagandet enligt arbetsplanen redovisat en 
kostnadskalkyl om totalt ca 253 miljoner kronor varav 35 
miljoner utgör åtgärder utanför vägområdet.  

     Kostnader för erforderliga arkeologiska utredningar är i 
dagsläget inte kända. 

 
    För kommunens del uppstår kostnader för bl a fastighets- 
och markförvärv, åtgärder på anslutningsgator, pendlar-
parkering, bussgata m m. Kalkylen avser beräknade 
anläggningskostnader samt kostnader för projektledning och 
administration. 

 
    Vägprojektet innebär behov av flyttning och ändring av 
ledningar för bl.a. elöverföring. Vägexploatören tar på sig 
relevanta kostnader för flyttning eller ändring av befintliga 
ledningar. 

 
TEKNISKA Ledningar 
FRÅGOR      Utredningen för de åtgärder, som fordras i Västra vägens 

närområde avseende ledningssystem m m, skall göras innan 
projektet påbörjas. För väganläggningen finns ingående 
utredningar av konsekvenserna för ledningssystem samt 
åtgärder och kostnadsberäkningar av dessa. 

 
UTREDNINGAR Arkeologi 

     Kända fornlämningar förekommer inom planområdet och 
berörs av vägprojektet. För att klarlägga fornlämningarnas 
omfattning krävs arkeologisk undersökning av närområdena 
samt att slutundersökning utförs innan utbyggnaden kan 
påbörjas. 

 
Miljöfrågor och kontrollprogram 
     I den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats för 
detaljplanen och Vägverkets arbetsplan kommer bl.a. 
kontrollprogram för entreprenadarbeten samt mark- 
hanteringsplaner att upprättas. Detta sker i senare skeden av 
projekteringen. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas de 
områden och aspekter som bedöms som speciellt viktiga. En 
separat riskanalys för entreprenadarbeten finns framtagen 
som del av arbetsplanen. 
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MEDVERKANDE      Vid planens upprättande har A5 Arkitekter & Ingenjörer AB, 
Thyréns, Vägverket Region Stockholm samt Vägverket 
Konsult medverkat. 

 
 
 
 
 STADSARKITEKTKONTORET           A5 arkitekter & ingenjörer AB 

 
 
 

 
Ingemar Stråe                Ulf Åstrand 
Arkitekt MSA                 Planingenjör 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


	Vägprojektet
	HUVUDMANNASKAP
	Avtal
	Miljöfrågor och kontrollprogram


