

Projekt: Erkenleden - en möjlig vandrings- och paddlingsled genom unik vildmark



Län och kommun

Stockholms län, Norrtälje

Kontaktperson på kommunen

Namn: Josefin Sundberg, Telefon: 0176-713 40, Epost: josefin.sundberg@norrtalje.se

Sammanfattning

Sjön Erken i Norrtälje kommun tillhör länets största sjöar och kringgärdas av värdefull vildmark och kulturmark. Trots att området innehåller en mängd naturpärlor och är centralt beläget i Norrtälje kommun är det relativt okänt och lite besökt. Det finns en potential att binda ihop området och skapa en helhet som gör det lätt för besökare att hitta dit – genom att binda ihop naturpärlorna med en vandringsled som även parallellt är en paddlingsled runt sjön. En sådan led finns ingen annanstans i regionen och skulle kunna vara värdefull för besöksnäringen och för kommunens invånare för naturupplevelser och motion. Den totala sträckningen av leden kan vara ca 40 km.

Projektet är en förstudie för att utreda Erkenledens möjligheter, sträckning, naturvärden och potential för besöksnäringen, samt finansiering och kostnader för genomförande och underhåll.

Åtgärder

1. Identifiera och kontakta samtliga berörda markägare för att informera om projektet. Vi kan genom åtgärden överblicka ägarförhållanden och markägarnas inställning till projektet. Genom dialog med markägarna kan vi också få hjälp att hitta bästa tänkbara sträckningar. (Övrigt)
2. Planera och genomföra samråd med markägare och andra berörda aktörer. Genom dialog med markägarna kan vi få hjälp att hitta bästa tänkbara ledsträckningar. (Övrigt)
3. Inventera naturvärdesområden och undersöka framkomlighet samt undersöka möjligheten att koppla lederna till befintliga leder för vandring, paddling, cykling och ridning. Genom att utföra en förenklad naturvärdesinventering och samtidigt undersöka framkomlighet med utgångspunkt i funna naturvärden och befintliga ledsträckningar tar NNC fram flera olika förslag på hur Erkenleden kan dras. (Övrigt)
4. Undersöka juridiska förutsättningar och utforma skiss på avtal med markägare. (Övrigt)
5. Ta fram en genomförandeplan samt ungefärlig budget för anläggning och underhåll av led. (Övrigt)

6. Sammanställa resultat och författa rapport innehållande en strategi för kommunikation och marknadsföring. (Övrigt)
7. Författa ansökan för stöd till projektering/genomförande. (Övrigt)

Politikområden

- Friluftsliv (50 %) I första hand tillgodoses invånarnas behov av friluftsområden.
- Övrigt av betydelse för naturvård (30 %) Kunskap om- och intresse för naturen skapar förutsättningar för att arbeta med bevarande av värdefulla naturmiljöer och annat naturvårdsarbete.
- Turism (20 %) Erkenleden öppnar upp för helt nya möjligheter att arbeta lokalt med Naturturism